
 

Bijlage I: Onderbouwing suppletieprogramma 2024-2027 

 

1. Suppletieprogramma 2024-2027: eerste actualisatie 

 

Voor u ligt de eerste actualisatie van het suppletieprogramma voor de periode 2024-2027 van het 

Programma Kustlijnzorg. Het suppletieprogramma voor de periode 2024-2027 is in 2023 

vastgesteld. Het wordt jaarlijks (tot en met 2026) geactualiseerd. Elk jaar meet en beoordeelt 

Rijkswaterstaat de kust. Daarna bekijken we de geprogrammeerde suppleties opnieuw en passen 

we deze waar nodig aan, of en voegen we nieuwe suppleties aan het programma toe als dat nodig 

is.  

 

Gedurende de uitvoering van dit suppletieprogramma brengen we in totaal 40 miljoen m3 zand aan 

op de Nederlandse kusta. Het voorliggende programma voor de periode 2024-2027 is nog niet 

helemaal ingevuld. Daardoor houden we ruimte om het zandvolume van dit programma de 

komende jaren verder te verdelen en de geplande volumes bij te sturen, bijvoorbeeld naar 

aanleiding van onvoorziene erosie of voortschrijdend (wetenschappelijk) inzicht. 

 

 
Figuur 1. Een strandsuppletie in uitvoering (foto: Rijkswaterstaat). 

 

We baseren het suppletieprogramma op: 

1) De jaarlijkse kustlijnbeoordeling van 1 januari 2024 aan de hand van de laatste JARKUS-

metingen (2023). Zie hiervoor het Kustlijnkaartenboek op 

www.rijkswaterstaat.nl/kustlijnzorg of op Rijkswaterstaat Publicatie Platform (open.rws.nl). 

a) Door middel van deze beoordeling volgen we de ontwikkeling van de kust ten opzichte 

van de basiskustlijn (BKL; zie 1.2).  

b) Voor inzicht in de mogelijke zandtekorten in het kustfundament op langere termijn en 

grotere schaal (zie 1.3) maken we gebruik van sedimentbalansen zoals die bijvoorbeeld 

zijn gemaakt in Kustgenese 2.0;  

2) De uitgangspunten voor de keuze om een suppletie in het programma op te nemen. Deze 

zijn te vinden in het ‘Uitvoeringskader suppletieprogramma’, samengevat in de factsheet 

‘Uitgangspunten totstandkoming suppletieprogramma Kustlijnzorg’ in bijlage 3. De volledige 

memo vindt u op Rijkswaterstaat Publicatie Platform (open.rws.nl). 

                                                
a Bij de actualisatie van het suppletieprogramma 2020-2023 in 2022 is dit totale suppletievolume verlaagd van 

48 naar 40 miljoen m3 zand naar aanleiding van de adviezen voor het kustbeleid uit het onderzoek 

Kustgenese 2.0. Hierdoor is de opdracht vanuit de minister van Infrastructuur en Waterstaat voor het 

zandvolume van kustonderhoud gewijzigd.  

http://www.rijkswaterstaat.nl/kustlijnzorg
https://open.rijkswaterstaat.nl/open-overheid/onderzoeksrapporten/@133491/kustlijnkaarten-1992
https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/kust/kustgenese-2-0/
https://open.rijkswaterstaat.nl/overige-publicaties/2022/uitvoeringskader-suppletieprogramma
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1.1. Overzicht suppletieprogramma 2024-2027 

 

In de onderstaande Tabel 1 staan (geel gemarkeerd) de wijzigingen die wij voorstellen ten opzichte 

van het in juni 2023 vastgestelde suppletieprogramma 2024-2027. In Figuur 2 zijn deze suppleties 

weergegeven op een overzichtskaart. 

 

De eerste suppleties uit dit meerjarenprogramma worden uitgevoerd vanaf 2024. Daarnaast  

voeren we in 2024 nog suppleties uit vanuit het vorige suppletieprogramma 2020-2023. Dat 

meerjarenprogramma is in 2022 voor het laatst geactualiseerd. Een overzicht van alle suppleties 

die vanuit Uitvoeringsprogramma Kustlijnzorg (binnenkort) in uitvoering zijn, is te vinden op de 

website van Rijkswaterstaat. 

 

Tabel 1: Overzicht van suppletielocaties in suppletieprogramma 2024-2027 n.a.v. de beoordeling 1-

1-2024.  

 

Kustvak Locatie 
Uitvoerings-

periode 

Begin 

raai 

Eind 

raai 
Type 

Volume 

*1000 m3 

Toelichting 

Ameland  Westkop 2025-2026 104 420 Strand 1.900 Raaien en volume 

aangepast 
 Oost 2025-2026 1540 2200 Vooroever 3.000 Ongewijzigd 

Terschelling Terschelling n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. Ongewijzigd; t.b.v. 

kustfundament 
Vlieland Oost + depot 2026-2027 4681 

5390 
 

4933 

5400 

Strand 970 Uitvoeringsperiode, 

raaien en volume 
aangepast 

Texel Midden 2026-2027 1450 2111 Strand 1.500 Uitvoeringsperiode en 
raaien aangepast 

 Zuidwest 2027-2028 n.t.b. n.t.b. Strand n.t.b. Uitvoeringsperiode 

aangepast 
Noord-

Holland 

Callantsoog 2027-2028 1213 1421 Strand 400 Nieuw 

 Callantsoog 2027-2028 1182 1606 Vooroever 2400 Uitvoeringsperiode en 

volume aangepast 
 Heemskerk 2025-2026 4800 4950 Strand 400 Nieuw 

Rijnland Katwijk 2026-2027 8600 8750 Strand 400 Uitvoeringsperiode, 

eindraai en volume 
aangepast 

 Katwijk 2026-2027 8600 8875 Vooroever 1000 Uitvoeringsperiode 
aangepast 

Delfland Scheveningen 2026-2027 9925 10140 Strand 400 Volume aangepast 

 Scheveningen 2026-2027 9925 10075 Vooroever 600 Nieuw 

Goeree Westkop 2025-2026 1400 1600 Strand 750 Nieuw 

Schouwen Renesse 2024-2025 301 437 Strand 310 Volume aangepast 

 Westkop 2024-2025 1164 1568 Strand 1.000 Eindraai aangepast 

Noord-

Beveland 

Noord-Beveland 2025-2026 160 320 Strand  1.000 Beginraai en volume 

aangepast 
Walcheren  Domburg 2024-2025 1448 1632 Strand 520 Volume gewijzigd 

 Westkapelse 

Zeedijk 

2027-2028 1795 1948 Strand 600 Ongewijzigd 

 Westkapelle  2027-2028 2255 2660 Strand 580 Eindraai en volume 

aangepast 
 Dishoek 2025-2026 2930 3239 Strand 520 Eindraai en volume 

aangepast 
Zeeuws- 
Vlaanderen 

Nieuwesluis 2024-2025 230 421 Strand 325 Raaien aangepast 

Nieuwvliet-

Groede 

2027-2028 638 851 Strand 600 Raaien en volume 

aangepast 
Cadzand 2024-2025 993 1335 Strand 610 Beginraai en volume 

aangepast 
 Westerschelde-

monding 

2025-2026 n.v.t. n.v.t. Onderwater-

suppletie 

1.000 Nieuw; t.b.v. 

kustfundament 

 

https://open.rijkswaterstaat.nl/overige-publicaties/2023/suppletieprogramma-kustlijnzorg
https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/bescherming-tegen-het-water/maatregelen-om-overstromingen-te-voorkomen/kustonderhoud/planning-en-aanpak
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Figuur 2. Overzichtskaart suppletieprogramma 2024-2027. 
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1.2. Locaties voor het onderhoud van de basiskustlijn  

 

In 1990 koos de Nederlandse regering voor het ‘dynamisch handhaven’ van de kustlijn. Dit houdt 

in dat we met behulp van zandsuppleties de kustlijn op zijn plaats houden. Hiermee voorkomen we 

dat de Nederlandse kust structureel achteruitgaat doordat wind, golven en stroming zand 

meenemen naar zee. Om structurele kustachteruitgang te signaleren, gebruiken we de 

basiskustlijn (BKL) als beoordelingsinstrument. Aan de hand van deze signalering bepalen we of er 

een zandsuppletie nodig is om erosie van de kust te compenseren.  

 

Rijkswaterstaat hanteert een uitvoeringstermijn van twee jaar voor suppleties, waardoor 

aannemers hun werk en materieel efficiënter kunnen inplannen. Dit betekent dat de laatste 

suppleties uit het suppletieprogramma 2024-2027 uiterlijk in 2028 worden uitgevoerd. Daarom 

kijken we naar de te verwachten BKL-overschrijdingen tot 1 januari 2029. Op basis van de 

kustlijnbeoordeling van 1 januari 2024 verwachten we dat de BKL tussen 1 januari 2024 en 1 

januari 2029 op een aantal plaatsen wordt overschreden.  

 

In Tabel 2 staan alle locaties waar we een overschrijding van de BKL verwachten op basis van de 

beoordelingsmethode. Locaties waar ook een suppletie is geprogrammeerd, zijn hierin groen 

gemarkeerd. Deze suppletielocaties staan dan ook in Tabel 1. In hoofdstuk 2.1 lichten we deze 

locaties nader toe. Niet gemarkeerd in Tabel 2 zijn de locaties waar we – ondanks de verwachte 

BKL-overschrijding o.b.v. de beoordeling van 1-1-2024 – om diverse redenen (nog) geen 

zandsuppletie hebben geprogrammeerd. De toelichting hierop leest u in hoofdstuk 3. 
 

Wettelijk gezien dient de ligging van de BKL telkens na zes jaar te worden geëvalueerd en herzien. 

De meest recente herziening is de basiskustlijn 2023b. Hierdoor zijn enkele verwachte BKL-

overschrijdingen van de voorgaande kustlijnbeoordeling komen te vervallen, maar zijn er ook weer 

nieuwe BKL-overschrijdingen bij gekomen. Deze wijzigingen en gevolgen daarvan voor het 

meerjarenprogramma 2024-2027 waren bij de vaststelling van het programma in 2023 

grotendeels reeds voorzien. Per locatie is tijdens deze jaarlijkse actualisatie zoals gebruikelijk 

onderzocht of een aanpassing van het in juni 2023 vastgestelde suppletieprogramma nodig was.  

 

Rijkswaterstaat voert ook kustonderhoud uit bij de Hondsbossche Duinen en Maasvlakte 2. Deze 

suppleties maken echter geen deel uit van het Uitvoeringsprogramma Kustlijnzorg, omdat er geen 

BKL is vastgesteld voor deze locaties. Deze komen dan ook niet terug in dit suppletieprogramma 

2024-2027. 

1.3. Locaties voor het op peil houden van het kustfundament 

 

Naast suppleties voor het onderhouden van de BKL plannen we ook suppleties in voor het op peil 

houden van het kustfundament. Deze zogenaamde ‘kustfundamentsuppleties’ zijn in de eerste 

plaats bedoeld voor de kustveiligheid op de lange termijn. Door ook de zandverliezen in diepere 

delen van het kustfundament te compenseren, helpen we de kust mee te groeien met de 

zeespiegelstijging. Daarnaast kunnen kustfundamentsuppleties bijdragen aan andere doelen van 

kustonderhoud zoals recreatie, economische ontwikkeling, natuurontwikkeling of de ontwikkeling 

van kennis over de kust. Op dit moment zijn er twee kustfundamentsuppleties in het programma 

opgenomen: één bij Terschelling en één in de monding van de Westerschelde (Vlakte van de 

Raan). Deze locaties lichten we toe in hoofdstuk 2.2. 
  

                                                
b Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (2023). Basiskustlijn 2023: herziening van de ligging van de 

basiskustlijn. https://open.rijkswaterstaat.nl/publish/pages/185076/basiskustlijn_2023_defc.pdf  

https://open.rijkswaterstaat.nl/publish/pages/185076/basiskustlijn_2023_defc.pdf
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Tabel 2: Overzicht van locaties waar de basiskustlijn naar verwachting vóór 1 januari 2029 

overschreden raakt op basis van de kustlijnbeoordeling van 1 januari 2024.  

Op locaties met een groene markering is een BKL-suppletie geprogrammeerd. Op locaties zonder markering 

(wit) is geen BKL-suppletie geprogrammeerd. 

 

Kustvak Locatie Raai(en) met BKL-overschrijdingen 

2. Schiermonnikoog Westkop 480 

3. Ameland Westkop 120-401, 420-440 

 Oost 1700, 1800-2080 

4. Terschelling Noordsvaarder (1) * 100-200 

 Noordsvaarder (2) * 600-620 

 Boschplaat * 2100-2140, 2560-2580 

5. Vlieland Oost 4700-4915 

 Stortemelk 5158 

 Havenstrand 5440-5460 

6. Texel Zuidwest 900-1108, 1148, 1190, 1289 

 Midden 1490-1506, 1546, 1586-1644, 1684, 1723-1743 

 Noord 2480, 2600-2720 

7. Noord-Holland Den Helder 150 

 Julianadorp 528-568 

 Callantsoog 1273, 1303-1340 

 Heemskerk 4825-5075 

8. Rijnland Noordwijk 7500, 7750-7775, 7850 

 Katwijk 8650 

 Wassenaar 9200 

9. Delfland Scheveningen 9925, 10025-10075 

 Zandmotor 10845 

12. Goeree Noordwest 1225-1300 

 Westkop 1450-1550 

 Zuidwest 1800, 1850-1875 

13. Schouwen Renesse 319-417 

 Westkop 1196, 1308, 1335-1548 

15. Noord-Beveland Noord-Beveland 180-280 

16. Walcheren Domburg 1489-1530 

 Westkapelse Zeedijk  1795-1905 

 Westkapelle 2362, 2386, 2408, 2430, 2456, 2484, 2541 

 Dishoek 2990-3059, 3202 

 Nieuwesluis 271-421 

17. Zeeuws-

Vlaanderen 

Nieuwvliet-Groede 663, 751-791 

Cadzand 1007-1046, 1112-1136, 1191, 1241-1318 

 Cadzand – Kievitte west 1401, 1451 

 

* Terschelling is niet groen gemarkeerd omdat hier geen BKL-suppletie is geprogrammeerd. Wel is er een 

kustfundamentsuppletie geprogrammeerd (hoofdstuk 2.2).  



 
 

 

  

 Pagina 6 van 22 
 

2. Onderbouwing suppletieprogramma 2024-2027 per suppletielocatie 

 

In dit hoofdstuk vindt u een beschrijving van de suppleties die in het suppletieprogramma 2024-

2027 zijn opgenomen. Per suppletie benoemen we kort de motivatie, het globale ontwerp en de 

verwachte uitvoeringsperiode. In de maanden voorafgaand aan de uitvoering worden het 

suppletieontwerp en de vergunningaanvragen verder uitgewerkt. Dit doen we in overleg met de 

belanghebbenden. Daarnaast geven we indien bekend het indicatieve zandwingebied aan. 

2.1. Suppletielocaties voor het onderhoud van de basiskustlijn 

 

In deze paragraaf beschrijven we de locaties waar we met behulp van zandsuppleties de 

basiskustlijn (BKL) onderhouden. Hierbij volgen we de uitgangspunten uit het uitvoeringskader: 

 We verwachten dat vóór 2029 de BKL in één of meer raaien overschreden wordt; 

 Er is een directe koppeling tussen de basiskustlijn en de functie waterveiligheid van de kering 

en/of er is sprake van structurele erosie;  

 We nemen geen suppletie op in de programmering als er, bijvoorbeeld, aanvullende afspraken 

zijn over het toestaan van BKL-overschrijdingen of omdat het op een bepaalde locatie niet 

efficiënt is om een suppletie uit te voeren. 

 

In Tabel 2 staat het overzicht van locaties welke in aanmerking zijn gekomen voor een suppletie 

ten behoeve van het onderhouden van de BKL. Deze locaties zijn in de tabel groen gemarkeerd. In 

deze paragraaf lichten we per locatie toe waarom we op de betreffende locatie een suppletie 

programmeren. De te suppleren raaien zijn terug te vinden in het genoemde Kustlijnkaartenboek 

en op www.rijkswaterstaat.nl/kustlijnzorg. 

 

Ameland Westkop (raai 104-420) 

De Westkop van Ameland erodeert sterk. In 2023 is hier nog een strandsuppletie uitgevoerd 

(2.700.000 m3 vanuit Kustlijnzorg, raai 120-460) vanuit het meerjarenprogramma 2020-2023. De 

effecten hiervan zijn nog niet terug te zien in de metingen waarop de kustlijnbeoordeling 1-1-2024 

is gebaseerd. Mede hierdoor volgen er uit de beoordeling negentien huidige en (tot 2029) vijf 

toekomstige overschrijdingen in dit gebied. In werkelijkheid ligt de kustlijn er beter bij, omdat we 

hier in 2023 nog hebben gesuppleerd. Ondanks deze omvangrijke suppletie en de landwaartse 

verlegging van de basiskustlijn, is het noodzakelijk hier de kustlijn te blijven onderhouden. In het 

suppletieprogramma 2024-2027 is daarom opnieuw een suppletie opgenomen tussen raaien 104 

en 420 om de structurele erosie en BKL-overschrijdingen tegen te gaan. We programmeren deze in 

2025-2026 op basis van de suppletiefrequentie in het verleden, de erosiepatronen van de kust in 

recente jaren en de regionale zandvraag in dit gebied. Dit is een jaar eerder dan de gebruikelijke 

suppletiefrequentie, waardoor we verwachten voor deze volgende suppletie minder zand nodig te 

hebben dan in 2023, namelijk 1.900.000 m3. Net als in voorgaande jaren kiezen we voor een 

strandsuppletie die gedeeltelijk doorloopt tot in de geul. Hiermee verwachten we zowel het 

opschuiven van de geul naar de kust tegen te gaan, als de nieuwe basiskustlijn te handhaven. 
 

• Naam: 2526_AmelandWestkop_S2427 

• Ontwerp: Strandsuppletie, volume 1.900.000 m3  

• Kustvak: Ameland (3) 

• Raaien: 104-420 

• Uitvoeringsperiode: 2025-2026 
• Zandwinvak: M9M 

 

Ameland-Oost (raai 1540-2200) 
De structurele erosie van de kust van Ameland-Oost gaan we tegen door regelmatig 
vooroeversuppleties uit te voeren. De basiskustlijn 2023 ligt hier meer landwaarts dan de 
afgelopen jaren het geval was, om aan te sluiten bij de wensen voor het huidige kustonderhoud. 

http://www.rijkswaterstaat.nl/kustlijnzorg
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Deze herziene BKL heeft echter geen gevolgen voor de suppletiefrequentie en voor de functies in 
dit kustgebied. In 2019-2020 is er een vooroeversuppletie van 4.460.000 m3 uitgevoerd bij raai 
1300-2300. Deze suppletie is waarschijnlijk niet voldoende om de twaalf huidige en vier (tot 2029) 
verwachte BKL-overschrijdingen volledig op te lossen. We verwachten dat er in 2025-2026 
opnieuw een vooroeversuppletie nodig is op de locatie waar de kustlijn er het minst goed bij ligt 
(raai 1540-2200). De uitvoeringsperiode, omvang en locatie van de voorgestelde 
vooroeversuppletie hebben we gekozen op basis van de omvang van de BKL-overschrijdingen en 
de eerdere ontwikkeling van vooroeversuppleties in dit gebied. Hiermee kunnen we de functies van 
het kustgebied aan de oostkant van Ameland dynamisch handhaven. 
 

• Naam: 2526_AmelandOost_V2427 

• Ontwerp: Vooroeversuppletie, 3.000.000 m3 

• Kustvak: Ameland (3) 

• Raaien: 1540-2200 

• Uitvoeringsperiode: 2025-2026 
• Zandwinvak: M9M 

 

Vlieland-Oost (raai 4681-4933, depot 5390-5400) 
Bij Vlieland-Oost ligt er een geul vlak voor de kust, waardoor hier een sterke stroming staat en 
structurele erosie plaatsvindt. Deze erosie compenseren we met regelmatige strandsuppleties. Ook 
in 2023 is hier nog een strandsuppletie uitgevoerd (1.500.000 m3; raai 4627-5005 en 5395-5480). 
De effecten van deze suppletie op de kustlijnpositie zijn nog niet zichtbaar in de kustmetingen 
waarop de beoordeling van 1-1-2024 is gebaseerd. Mede hierdoor verwachten we tot aan 2029 in 
totaal dertien overschrijdingen in dit gebied. In werkelijkheid zal de kustlijn er na de suppletie van 
2023 echter positiever bij liggen dan uit de beoordeling blijkt. Onderhoud van de kustlijn blijft ook 
de komende jaren nodig om de functies in dit gebied in stand te houden. Op basis van de 
verwachte levensduur van strandsuppleties in dit gebied, stellen we voor om een strandsuppletie 
uit te voeren in 2026-2027 met een vergelijkbare omvang als de suppletie in 2018. Het 
suppletieontwerp is verder aangescherpt op basis van de recente kustlijnbeoordeling, waardoor de 
raaien enigszins veranderd zijn t.o.v. het in 2023 vastgestelde programma. 
 
Ook bij het havenstrand van Vlieland (raai 5440-5460) is de BKL overschreden. De effecten van de 
suppletie uit 2023 en het verschuiven van zand uit het daarbij aangebrachte zanddepot zijn nog 
niet zichtbaar in de metingen waarop de kustlijnbeoordeling 1-1-2024 is gebaseerd. Hier plannen 
we echter geen nieuwe reguliere suppletie in (zie 3. Niet opgenomen locaties in 
suppletieprogramma 2024-2027 voor toelichting). Wel leggen we tijdens de strandsuppletie van 
Vlieland-Oost in 2026-2027 een zanddepot aan bij het havenstrand (raai 5390-5400). Tot er een 
meer structurele oplossing gerealiseerd is, kan dit depot benut worden voor noodzakelijk 
onderhoud op het havenstrand. 
 

• Naam: 2627_VlielandOost_S2427 

• Ontwerp: Strandsuppletie, 970.000 m3 

• Kustvak: Vlieland (5) 

• Raaien: 4681-4933, depot 5390-5400 

• Uitvoeringsperiode: 2026-2027 
• Zandwinvak: L12P 

 

Texel-Midden (raai 1430-2111) 

De kust van Texel-Midden erodeert structureel en wordt daarom regelmatig gesuppleerd. De 

ervaring met eerdere suppleties op deze locatie leert dat we de erosie het beste kunnen 

compenseren met behulp van strandsuppleties. Ook in 2022-2023 hebben we hier op het strand 

gesuppleerd (1.500.000 m3, raai 1430-2131). Deze suppletie is slechts gedeeltelijk terug te zien in 

de metingen waarop de kustlijnbeoordeling van 1-1-2024 is gebaseerd. Tot aan 2029 verwachten 

we veertien BKL-overschrijdingen in dit gebied. In werkelijkheid zal de kustlijn er na de suppletie 

van 2022-2023 echter positiever bij liggen dan uit de genoemde kustlijnbeoordeling naar voren 
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komt. Op basis van de verwachte levensduur van suppleties in dit gebied programmeren we 

opnieuw een strandsuppletie in 2026-2027, vergelijkbaar met de suppletie uit 2022-2023. 
 

• Naam: 2627_TexelMidden_S2427 

• Ontwerp: Strandsuppletie, 1.500.000 m3 

• Kustvak: Texel (6) 

• Raaien: 1450-2111 

• Uitvoeringsperiode: 2026-2027 
• Zandwinvak: L17I 

 

Texel-Zuidwest (raaien nader te bepalen) 

De noordelijke uitlopers van de zandplaat Noorderhaaks bewegen richting Texel. Hierdoor 

verplaatst de geul het Molengat zich landwaarts. Het gevolg is dat er een sterke landwaarts 

gerichte trend van de kustlijnpositie te zien is. Voor Texel-Zuidwest is de BKL momenteel 

overschreden in raai 945-1053. Daarnaast verwachten we tot 2029 BKL-overschrijdingen in zeven 

nabijgelegen raaien. In 2024 wordt hier nog een strandsuppletie uitgevoerd (800.000 m3, raai 

900-1190) uit het meerjarenprogramma 2020-2023. Vanwege de erosie van de kust en de 

levensduur van strandsuppleties op deze locatie, verwachten we hier opnieuw een suppletie te 

moeten uitvoeren in 2027-2028. De ervaring leert dat strandsuppleties op deze locatie het beste 

werken om de erosie te compenseren. We overwegen een fors groter suppletievolume aan te 

brengen dan voorheen (orde 4.000.000 m3), om aan de grote sedimentbehoefte van het Marsdiep 

en daarmee de zuidwestelijke kust van Texel te voldoen. We wachten echter eerst het effect van 

de suppletie in 2024 af, voor we de exacte volumes en raaien voor deze volgende suppletie kunnen 

bepalen. Dit betreft in elk geval het gebied met de (verwachte) BKL-overschrijdingen.  

 

• Naam: 2728_TexelZuidwest_S2427 

• Ontwerp: Strandsuppletie, volume n.t.b. 

• Kustvak: Texel (6) 

• Raaien: n.t.b. 

• Uitvoeringsperiode: 2027-2028 
• Zandwinvak: L17I 

 

Callantsoog (raai 1182-1606) 

De kust ter hoogte van Callantsoog is in 2013 versterkt, waarna de BKL zeewaarts is verlegd in 

2017. Door deze uitbouw slijt de kust hier sterker. Daarnaast neemt de stroming grote 

hoeveelheden sediment mee naar het Marsdiep, het zeegat tussen Texel en de Kop van Noord-

Holland. Daarom is er meer zand nodig om het kustfundament rondom het Marsdiep op peil te 

houden. Om deze redenen vullen we de kust bij Callantsoog regelmatig aan met extra zand. 

 

De meest recente strandsuppletie was in 2023 (800.000 m3, raai 1213-1503). Deze suppletie is 

nog niet terug te zien in de metingen waarop de kustlijnbeoordeling van 1-1-2024 is gebaseerd. 

Daarin zien we dat de BKL momenteel in één raai overschreden is en dat naar verwachting tot aan 

2029 nog drie omliggende raaien overschreden raken. In werkelijkheid ligt de kustlijn er beter bij, 

omdat we hier recent nog hebben gesuppleerd. Voor 2027-2028 nemen we hier een 

vooroeversuppletie op in het programma. We verwachten dat deze een positief effect zal hebben 

op de kustlijn en dat deze het kustfundament rond de Kop van Noord-Holland goed zal voeden. 

Deze combineren we deze met een strandsuppletie met vergelijkbare omvang als de 

strandsuppletie uit 2019, omdat we nog niet met zekerheid kunnen vaststellen of enkel een 

vooroeversuppletie voldoende effect zal hebben. Door de suppleties gelijktijdig uit te voeren 

verwachten we dat de vooroeversuppletie de levensduur van de strandsuppletie kan verlengen.  

 

• Naam: 2728_NoordHollandCallantsoog_V2427 

• Ontwerp: Vooroeversuppletie, 2.400.000 m3 

• Kustvak: Noord-Holland (7) 
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• Raaien: 1182-1606 

• Uitvoeringsperiode: 2027-2028 
• Zandwinvak: Q2B1-ZO 

 

• Naam: 2728_NoordHollandCallantsoog_S2427 

• Ontwerp: Strandsuppletie, 400.000 m3 

• Kustvak: Noord-Holland (7) 

• Raaien: 1182-1606 

• Uitvoeringsperiode: 2027-2028 
• Zandwinvak: Q2B1-ZO 

 
Heemskerk (raai 4800-4950) 

De kust tussen Castricum en Wijk aan Zee wordt gekenmerkt door brekerbanken die langzaam 

richting de kust bewegen. Hierdoor zijn er afwisselend periodes van meer of minder aanvoer van 

zand rond de kustlijn. Ter hoogte van Heemskerk is de BKL momenteel in vier raaien 

overschreden. Tot aan 2029 verwachten we nog eens negen overschrijdingen. Tussen 2022 en 

2024 wordt er een vooroeversuppletie uitgevoerd ter hoogte van raaien 4300 en 5150 (3.000.000 

m3). Deze zal binnen enkele jaren een positief effect hebben op de kustlijnpositie. Langs de meeste 

raaien is de vooroeversuppletie naar verwachting voldoende om de basiskustlijn in de komende 

jaren te handhaven. Hierdoor zullen de verwachte BKL-overschrijdingen beperkter in omvang zijn 

of niet allemaal daadwerkelijk optreden. Echter, tussen raai 4850 en 4925 zijn er nu al BKL-

overschrijdingen en is de trend sterk erosief. We verwachten niet dat de vooroeversuppletie hier 

tijdig effectief genoeg is om de kustlijn te handhaven, waardoor we aanvullend een strandsuppletie 

opnemen in 2025-2026. 
 

• Naam: 2526_NoordHollandHeemskerk_S2427 

• Ontwerp: Strandsuppletie, 400.000 m3 

• Kustvak: Noord-Holland (7) 

• Raaien: 4800-4950 

• Uitvoeringsperiode: 2025-2026 
• Zandwinvak: Q7B 

 

Katwijk (raai 8600-8875) 

Tussen 2013 en 2015 is de waterkering rondom Katwijk zeewaarts versterkt om de waterveiligheid 

te borgen. Een voorzien gevolg van deze situatie is dat er langere tijd (naar verwachting minimaal 

20 jaar) sprake zal zijn van sterkere erosie van de kustlijn, omdat deze uitsteekt in zee. Bij de 

laatste herziening (basiskustlijn 2023) is de BKL bij Katwijk tot 130 m zeewaarts verlegd om de 

aangelegde versterking in stand te houden. In 2023 is er een strandsuppletie uitgevoerd van 

600.000 m3 (raai 8600-8850). Het effect hiervan is pas gedeeltelijk terug te zien in de JARKUS-

metingen van 2023. Op basis van de beoordeling van 1-1-2024 verwachten we dat er tot aan 2029 

één raai overschreden raakt. Aangezien de positie van de basiskustlijn in dit gebied van belang is 

voor de waterveiligheid van de nieuwe kering, stellen we voor om in 2026-2027 een 

strandsuppletie uit te voeren. Deze zal qua omvang vergelijkbaar zijn met de strandsuppletie uit 

2019 en daarmee kleiner dan de afgelopen suppletie (2023). Dit komt doordat de kustlijn er 

momenteel overwegend goed bij ligt en deze nieuwe suppletie relatief snel op de voorgaande 

volgt. Bovendien wordt gelijktijdig een vooroeversuppletie ingepland over een groter gebied om de 

levensduur van de strandsuppletie te vergroten. De uitvoeringsperioden zijn zo gekozen dat de 

suppleties efficiënt uitgevoerd kunnen worden en dat de verwachte overschrijding voorkomen 

wordt. 
 

• Naam: 2627_RijnlandKatwijk_S2427  

• Ontwerp: Strandsuppletie, 400.000 m3 

• Kustvak: Rijnland (8) 

• Raaien: 8600-8750 
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• Uitvoeringsperiode: 2026-2027 
• Zandwinvak: Q13C3-N 
 

• Naam: 2627_RijnlandKatwijk_V2427 

• Ontwerp: Vooroeversuppletie, 1.000.000 m3 

• Kustvak: Rijnland (8) 

• Raaien: 8600-8875 

• Uitvoeringsperiode: 2026-2027 
• Zandwinvak: Q13C3-N 
 

Scheveningen (raai 9925-10140) 

De kust van Scheveningen is tussen 2009 en 2011 versterkt met de aanleg van een nieuwe dijk 

onder de boulevard. Als onderdeel van deze versterking zijn ook het strand en de ondiepe 

vooroever uitgebouwd. De BKL rond Scheveningen is daarom in 2017 zeewaarts verlegd om de 

aangelegde versterking te behouden. Sinds de versterking is het strand voor de boulevard en 

daarmee het aanwezige zandvolume belangrijk voor de waterveiligheid. Door de structurele erosie 

raakt de BKL echter met enige regelmaat overschreden. Daarom suppleren we hier regelmatig om 

de kustlijn in stand te houden. Tot nu toe hebben we hier voornamelijk direct op het strand 

gesuppleerd, omdat het zand op het strand hier direct bijdraagt aan de waterveiligheid.   

 

De recente strandsuppletie bij Scheveningen in 2023 (700.000 m3; raai 9925-10140) is nog niet 

terug te zien in de kustlijnbeoordeling van 1 januari 2024. Op basis van de suppletiefrequentie in 

het verleden, verwachten we hier in 2026-2027 opnieuw te moeten suppleren. Qua locatie en 

omvang zal deze suppletie vergelijkbaar zijn met de strandsuppletie uit 2019, waarbij we 400.000 

m3 zand hebben aangebracht. Aanvullend stellen we een vooroeversuppletie voor, aangezien we 

verwachten dat deze bijdraagt aan de levensduur van de strandsuppletie en hiermee het 

kustonderhoud op de langere termijn efficiënter kan worden uitgevoerd. 
 

• Naam: 2627_DelflandScheveningen_S2427 

• Ontwerp: Strandsuppletie, 400.000 m3 

• Kustvak: Delfland (9) 

• Raaien: 9925-10140 

• Uitvoeringsperiode: 2026-2027 
• Zandwinvak: Q13C3-Z 

 

• Naam: 2627_DelflandScheveningen_V2427 

• Ontwerp: Vooroeversuppletie, 600.000 m3 

• Kustvak: Delfland (9) 

• Raaien: 9925-10075 

• Uitvoeringsperiode: 2026-2027 
• Zandwinvak: Q13C3-Z 

 
Goeree Westkop (raai 1400-1600)  

Langs de zeedijk ‘Het Flaauwe Werk’, aan de westkant van Goeree, erodeert de kust sterk als 

gevolg van de getijstroming tussen de kust en de zandbank de Bollen van de Ooster. Momenteel is 

de BKL op de westkop van Goeree overschreden in raai 1450-1550. In 2021 is hier nog een 

strandsuppletie uitgevoerd (1.250.000 m3, raai 1200-1625). Hoewel deze suppletie een positief 

effect heeft gehad op de kustlijn, is de kustlijn niet in alle raaien volledig hersteld. De erosie is hier 

redelijk fors, waardoor de kustlijn zich met 6 tot 18 meter per jaar terugtrekt als we daar niets 

tegen doen. We verwachten dat deze erosie voorlopig doorzet en stellen hier daarom een suppletie 

voor. We kiezen voor een strandsuppletie, omdat er op deze eilandkop geen opbouwende 

processen zijn die op korte termijn voldoende zand van de vooroever naar de kustlijn kunnen 

transporteren.   
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• Naam: 2526_GoereeWestkop_S2427 

• Ontwerp: Strandsuppletie, 750.000 m3 

• Kustvak: Goeree (12) 

• Raaien: 1400-1600 

• Uitvoeringsperiode: 2025-2026 
• Zandwinvak: S2C 

 

Renesse (raai 301-437) 

De noordzijde van Schouwen kent, mede door de invloed van de getijdegeul ‘Brouwershavensche 

Gat’, een grote afwisseling van erosie- en sedimentatietrends. Op de stranden ter hoogte van 

Renesse treedt structureel erosie op. Deze erosie was eerder aanleiding voor het uitvoeren van 

strandsuppleties in o.a. 2016 en 2019. Ook in het meerjarenprogramma 2024-2027 is bij Renesse 

onderhoud van de kustlijn nodig. De BKL is hier momenteel (in beperkte mate) overschreden in 

twee raaien en raakt naar verwachting in nog eens vier raaien overschreden voor 2029. We 

hebben daarom een suppletie geprogrammeerd in 2024-2025. Ook deze keer kiezen we voor een 

strandsuppletie. Onderwatersuppleties zijn hier niet efficiënt, vanwege de getijdegeul dicht langs 

de kust. Op basis van de opgetreden erosie is er ca. 310.000 m3 zand nodig om de BKL-

overschrijdingen te compenseren tussen raai 301 en 437.  
 

• Naam: 2425_SchouwenRenesse_S2427 

• Ontwerp: Strandsuppletie, 310.000 m3 

• Kustvak: Schouwen (13) 

• Raaien: 301-437 

• Uitvoeringsperiode: 2024-2025 
• Zandwinvak: S5M 

 

Schouwen Westkop (raai 1164-1568) 

Langs de westkust van Schouwen vindt structureel erosie plaats, mede als gevolg van de geul het 

‘Krabbengat’ die hier dicht voor de kust ligt. De erosie wordt gecompenseerd met regelmatige 

strandsuppleties, die hier ongeveer elke vier jaar worden uitgevoerd. Ondanks een recente 

suppletie in 2021 (760.000 m3; raai 1164-1548) is de BKL op 1-1-2024 in zeven raaien (1375-

1485) overschreden. Tot 2029 neemt dit aantal naar verwachting toe tot vijftien raaien. Een 

nieuwe strandsuppletie om de BKL te handhaven is in dit suppletieprogramma opgenomen voor 

2024-2025. Het suppletiegebied is relatief lang (ongeveer 4 km) en daarmee is het beoogde 

volume van de suppletie ook hoog (1 miljoen m3). Op de raaien waar de kustlijn er het minst goed 

bij ligt, zal de suppletie tot een dieper punt (ca. -5 m NAP) aangelegd worden dan bij vorige 

suppleties, om zo het opdringen van de geul (gedeeltelijk) tegen te gaan. 
 

• Naam: 2425_SchouwenWestkop_S2427 

• Ontwerp: Strandsuppletie, 1.000.000 m3 

• Kustvak: Schouwen (13) 

• Raaien: 1164-1568 

• Uitvoeringsperiode: 2024-2025 
• Zandwinvak: S5M 

 

Noord-Beveland (raai 160-320) 

Bij de kust van Noord-Beveland voeren we gemiddeld elke vier jaar een suppletie uit om de 

kustlijn te onderhouden. Met de herziening van de BKL (basiskustlijn 2023), is op deze locatie weer 

beter duidelijk wanneer ingrijpen nodig en mogelijk is. Deze herziening leidt niet tot een gewijzigde 

onderhoudsinspanning. We suppleren meestal op het strand, vanwege de geul dicht voor de kust. 

De stroming door deze geul neemt veel zand mee van de kust. In 2013 is er ook zand aangebracht 

tegen de geulwand om deze geul uit de kust te houden. De meest recente suppletie is hier in 2022 

uitgevoerd om de opgetreden erosie te compenseren (370.000 m3, raai 160-340). Deze suppletie 

heeft de kustlijn weer tijdelijk zeewaarts gelegd. Op basis van de kustlijnbeoordeling 1-1-2024 
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verwachten we de eerste BKL-overschrijding in 2026. Tot 2029 loopt het aantal verwachte 

overschrijdingen op naar zes raaien. Daarom hebben we hier een suppletie geprogrammeerd voor 

2025-2026. Dit zal net als eerder een strandsuppletie zijn, maar deze zal nu tot dieper in de geul 

doorlopen om ook op langere termijn de kust hier efficiënt te kunnen onderhouden. Het 

suppletievolume is daardoor behoorlijk groter dan bij eerdere strandsuppleties. Voor het ontwerp 

van deze suppletie is rekening gehouden met de uitkomsten van een recente evaluatie van de 

geulwandsuppletie uit 2013 en een modelstudie die de ontwikkeling van een nieuwe suppletie 

langs de geulwand te voorspeltc.  
 

• Naam: 2526_NoordBeveland_S2427 

• Ontwerp: Strandsuppletie, volume 1.000.000 m3 

• Kustvak: Noord-Beveland (15) 

• Raaien: 160-320 

• Uitvoeringsperiode: 2025-2026 
• Zandwinvak: S5-8-Nieuw 

 

Domburg (raai 1448-1632) 

Bij Domburg ligt de BKL meer in zee dan in de raaien daaromheen, ter bescherming van de 

bebouwing op het duin en het aansluitende dijktraject. Mede door deze zeewaartse ligging van de 

kustlijn, vindt hier structurele erosie plaats. Daarom moet de kust op deze locatie regelmatig 

onderhouden worden. Vanwege de vorm van de kust worden suppleties hier meestal op het strand 

aangebracht. In 2019 is er bij Domburg een strandsuppletie van 500.000 m3 uitgevoerd (raai 

1448-1632). Ook de vooroeversuppletie van 2017 (raai 1448-1632; 800.000 m3) lijkt op langere 

termijn een positief effect te hebben op de kustlijn. Naar verwachting raakt de BKL bij Domburg 

tot 2029 in drie raaien overschreden. In 2024-2025 nemen we daarom een volgende 

strandsuppletie op in het programma, met een vergelijkbare locatie en omvang als in 2019. 

 

We zijn met de betrokken gemeente in gesprek over een aanscherping van de uitvoeringsperiode. 

Als onderdeel van een pilot onderzoeken we of we met medefinanciering van lokale en regionale 

overheden beter kunnen aansluiten op de wensen van lokale belanghebbenden. 
 

• Naam: 2425_WalcherenDomburg_S2427  

• Ontwerp: Strandsuppletie, 520.000 m3 

• Kustvak: Walcheren (16) 

• Raaien: 1448-1632 

• Uitvoeringsperiode: 2024-2025 
• Zandwinvak: S7AG 

 

Westkapelse Zeedijk (raai 1795-1948) 

De Westkapelse Zeedijk is in 2008 versterkt. Hierbij zijn het strand en de vooroever zeewaarts 

uitgebouwd. Een voorzien gevolg hiervan is dat er voorlopig nog (tot zeker 2028) sprake zal zijn 

van sterkere erosie rondom deze uitbouw. Voor de waterveiligheid is het direct van belang dat er 

voldoende zand aanwezig is, daarom wordt de kust op deze locatie regelmatig onderhouden. Ook 

in 2023 is er hier een strandsuppletie uitgevoerd (raai 1832-1948, 550.000 m3). Deze 

strandsuppletie is nog niet terug te zien in de metingen en daarmee ook niet in de 

kustlijnbeoordeling van 1-1-2024. De twee BKL-overschrijdingen die volgen uit deze beoordeling 

zullen daarom in de praktijk al (grotendeels) verholpen zijn. Om de doorgaande erosie te 

compenseren, verwachten we hier in dit programma echter wel weer een strandsuppletie uit te 

moeten voeren. Gezien de levensduur van strandsuppleties op deze locatie, verwachten we dat er 

in 2027-2028 een nieuwe strandsuppletie nodig zal zijn, met vergelijkbare locatie en omvang als 

de suppletie uit 2023. 

                                                
c Quataert, E., Elias, E., De Wilde, T. (2023). Regionaal Advies: Strand-geulwandsuppletie Noord-Beveland. 

Deltares rapport 11209263-001-ZKS-0002. 
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• Naam: 2728_WalcherenWestkapelseZeedijk_S2427 

• Ontwerp: Strandsuppletie, 600.000 m3 

• Kustvak: Walcheren (16) 

• Raaien: 1795-1948 

• Uitvoeringsperiode: 2027-2028 
• Zandwinvak: S4E 

 

Westkapelle (raai 2255-2660) 

Op Zuidwest-Walcheren treedt al jaren structurele erosie op aan de kust. Tussen Westkapelle en 

Zoutelande brengen we daarom regelmatig extra zand aan om de kustlijn te handhaven. We 

suppleren hier meestal direct op het strand, vanwege een diepe geul, het Oostgat. In 2021 is een 

strandsuppletie uitgevoerd in raai 2195-2730 (900.000 m3). Deze heeft ervoor gezorgd dat er pas 

vanaf eind 2026 weer BKL-overschrijdingen worden verwacht tussen Westkapelle en Zoutelande. 

De meeste overschrijdingen in dit gebied zijn bovendien relatief beperkt in omvang en vinden pas 

in de jaren hierna plaats. Daarnaast is er in 2023 in het Oostgat nog een geulwandsuppletie 

uitgevoerd (raai 2180-2470, 2.800.000 m3). Deze zal vooral op langere termijn bijdragen aan het 

behoud van de kustlijn.  

 

We verwachten daarom dat er pas tegen het einde van het huidige meerjarenprogramma weer een 

suppletie nodig is in dit gebied. Op basis van de meest recente data schatten we het benodigde 

volume hiervoor op 580.000 m3.  
  

• Naam: 2728_WalcherenWestkapelle_S2427 

• Ontwerp: Strandsuppletie, 580.000 m3 

• Kustvak: Walcheren (16) 

• Raaien: 2255-2660 

• Uitvoeringsperiode: 2027-2028 
• Zandwinvak: S4E 

 
Dishoek (raai 2930-3239) 

Op Zuidwest-Walcheren is sprake van structurele erosie van de kust. Rondom Dishoek brengen we 

daarom regelmatig extra zand aan. We leggen suppleties meestal aan op het strand, vanwege een 

diepe geul voor de kust, het Oostgat. In 2020 heeft een flinke voorjaarsstorm hier gezorgd voor 

forse duinafslag. Op verzoek van onder andere het Zeeuws Orgaan Waterkeringen en het 

Waterschap Scheldestromen is in mei 2020 een versnelde suppletie uitgevoerd voor de 

waterveiligheid (210.000 m3, raai 3165-3239). Tot aan 2029 verwachten we vier overschrijdingen 

in dit gebied, waarvan de eerste in 2025. We nemen daarom in 2025-2026 opnieuw een 

strandsuppletie op in het programma. De beoogde raaien en volumes zijn vergelijkbaar met 

eerdere (reguliere) strandsuppleties in het gebied rond Dishoek.  
 

• Naam: 2526_WalcherenDishoek_S2427 

• Ontwerp: Strandsuppletie, 520.000 m3 

• Kustvak: Walcheren (16) 

• Raaien: 2930-3239 

• Uitvoeringsperiode: 2025-2026 
• Zandwinvak: S7AE 

 

Nieuwesluis (raai 230-421) 

Voor de kust tussen Breskens en Nieuwesluis ligt de geul de Wielingen. Deze getijdegeul snijdt in 

de kust en zorgt voor een relatief steile vooroever. Daarnaast slijt het strand hier door golven en 

getij. Op deze locatie is daarom in het verleden zowel op het strand als tegen de geulwand 

gesuppleerd om de zandige kust te onderhouden. Het meest recent is de geulwandsuppletie uit 

2019 (raai 324-461, 1.100.000 m3). De basiskustlijn 2023 is tussen raai 324-396 landwaarts 



 
 

 

  

 Pagina 14 van 22 
 

verlegd tot de positie die nodig is om de stabiliteit van de strandhoofden en de kering te 

behouden. Op dit moment is in vijf raaien rondom Nieuwesluis (Waterdunen) de BKL overschreden. 

Met de nieuwe positie van de BKL zijn de overschrijdingen daarom een indicatie dat suppleren hier 

nodig is ter bescherming van de functies en waarden van deze kust. Tot 2029 raken naar 

verwachting nog eens vijf raaien overschreden. Bij raai 230-421 zien we de erosie relatief hoog in 

het profiel (op het strand) optreden, daarom stellen we hier een strandsuppletie voor in 2024-

2025. 
 

• Naam: 2425_Zeeuws-VlaanderenNieuwesluis_S2427 

• Ontwerp: Strandsuppletie, 325.000 m3 

• Kustvak: Zeeuws-Vlaanderen (17) 

• Raaien: 230-421 

• Uitvoeringsperiode: 2024-2025 
• Zandwinvak: S7AF-Zuid 

 

Nieuwvliet-Groede (raai 638-851) 

De kust op het traject Nieuwvliet-Groede werd tot 2009 primair beschermd door een dijk. In dat 

jaar is een zeewaartse duinverzwaring in combinatie met een strandverbreding uitgevoerd, om te 

kunnen voldoen aan de waterveiligheidsnormen. De positie van de basiskustlijn in dit gebied is 

hierdoor nauw verbonden met de waterveiligheid van de kering.  

 

Op het traject tussen Nieuwvliet en Groede vindt echter structurele erosie plaats en daarom zijn 

hier regelmatig suppleties nodig. De effecten van de meest recente suppletie, uitgevoerd medio 

2023 (raai 461-877, 700.000 m3), zijn echter nog niet terug te zien in de kustmetingen die 

gebruikt zijn voor de beoordeling van 1-1-2024. We observeren momenteel BKL-overschrijdingen 

in vier raaien, tot 2029 komt daar nog één overschreden raai bij. In de praktijk ligt de kustlijn er 

echter beter bij dankzij de recente suppletie. In de nabije toekomst zal de structurele erosie van 

de kustlijn naar verwachting doorzetten. We verwachten daarom dat we in 2027-2028 opnieuw 

moeten suppleren om de kustlijn te handhaven. Vanwege de geul voor deze kust, de Wielingen, 

verwachten wij dat suppleren op de vooroever beperkt effectief is voor het handhaven van de BKL. 

Wij stellen daarom een strandsuppletie voor op deze locatie. Ten opzichte van eerdere suppleties 

ligt het zwaartepunt hiervan meer rond het Kruishoofd, aangezien de kustlijn tussen Groede en 

Waterdunen de afgelopen jaren, mede door frequente suppleties, flink is uitgebouwd. 
 

• Naam: 2728_Zeeuws-VlaanderenNieuwvliet-Groede_S2427 

• Ontwerp: Strandsuppletie, 600.000 m3 

• Kustvak: Zeeuws-Vlaanderen (17) 

• Raaien: 638-851 

• Uitvoeringsperiode: 2027-2028 
• Zandwinvak: S7AF 

 

Cadzand (raai 993-1335) 

De kust tussen Cadzand en de Herdijkte Zwarte Polder is in 2010 versterkt als onderdeel van het 

programma Zwakke Schakels. Hierbij is de BKL 2023 zeewaarts herzien ten opzichte van de 

afgelopen jaren. Naar verwachting zal er zeker tot 2030 sprake zijn van sterkere erosie rond de 

uitbouw. Voor de veiligheid van de nieuwe waterkering is het direct van belang dat hier voldoende 

zand aanwezig is. Om het zandvolume rond de versterking op peil te houden, is er regelmatig 

onderhoud nodig. In 2014 en 2019 is hier nog op het strand gesuppleerd. We verwachten op basis 

van de kustlijnbeoordeling van 1-1-2024 dat in dit gebied de BKL voor 2029 in twaalf raaien 

overschreden raakt. De eerste overschrijding verwachten we medio 2024. We programmeren 

daarom een nieuwe strandsuppletie in 2024-2025 tussen raai 985 en 1335. 

 

We zijn met de betrokken gemeente in gesprek over een aanscherping van de uitvoeringsperiode 

en het aan te brengen volume. Als onderdeel van een pilot onderzoeken we of we met 
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medefinanciering van regionale en lokale overheden beter kunnen aansluiten op de wensen van 

lokale belanghebbenden. 
 

• Naam: 2425_Zeeuws-VlaanderenCadzand_S2427 

• Ontwerp: Strandsuppletie, 610.000 m3 

• Kustvak: Zeeuws-Vlaanderen (17) 

• Raaien: 993-1335 

• Uitvoeringsperiode: 2024-2025 
• Zandwinvak: S7AC & S7AE 
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2.2. Suppletielocaties voor het op peil houden van het kustfundament  

 

In deze paragraaf beschrijven we de locaties die we opnemen in het suppletieprogramma voor het 

onderhoud van het kustfundament. We volgen het Uitvoeringskader: 

 Kustfundamentsuppleties zijn altijd suppleties op de vooroever, of met vergelijkbare kosten 

per m3 als vooroeversuppleties. 

 Kustfundamentsuppleties worden aangebracht daar waar de zandbehoefte van het 

kustsysteem het grootst is.  

 Kustfundamentsuppleties worden indien mogelijk zo uitgevoerd dat ze niet alleen zand 

toevoegen aan het kustsysteem, maar ook ten goede komen aan andere functies en waarden 

van het kustgebied, zoals recreatie, economische ontwikkeling, natuur- of kennisontwikkeling.  

 

In Tabel 1 staan ook de locaties waar gesuppleerd wordt voor het onderhouden van het 

kustfundament. In deze paragraaf lichten we per locatie toe waarom we daar een suppletie 

programmeren.  

 

Terschelling (locatie nader te bepalen) 

Op basis van de volumebalansen zien we dat de hoeveelheid zand op de (westelijke) eilandkop 

afneemt. We verwachten dat deze erosie ook in de toekomst zal aanhouden. Op de kop van 

Terschelling is de BKL in meerdere raaien dan ook al langere tijd overschreden (momenteel raai 

106-220). Hier zijn niet direct de functies van de kust in het geding, waardoor we flexibel kunnen 

omgaan met BKL-overschrijdingen. Ook de oostelijke eilandstaart, de Boschplaat, erodeert al 

geruime tijd met een terugtrekkende kustlijn tot gevolg. Momenteel is hier in raai 2120 de BKL 

overschreden. Daarnaast verwachten we tot 2029 nog eens vier overschrijdingen. Aan deze zijde 

van het eiland zou de kustlijnpositie nog kunnen stabiliseren. Net als aan de westzijde van het 

eiland, komen hier de functies van het kustgebied niet direct in gevaar, waardoor we flexibel 

kunnen omgaan met de BKL-overschrijdingen.  

 

Om de functies en waarden van de kust van Terschelling ook op langere termijn te kunnen 

behouden, achten we het nodig om de structurele erosie te compenseren door middel van een 

kustfundamentsuppletie. Deze kustfundamentsuppletie is in de eerste plaats bedoeld om de 

kustzone op langere termijn te voeden en niet dus niet om  (op kortere termijn) de BKL te 

onderhouden. Hiermee geven we de natuurlijke dynamiek zoveel mogelijk de ruimte. Het 

natuurlijke karakter van het eiland blijft zoveel mogelijk bewaard. Bij de uitwerking van de 

suppletielocatie kijken we steeds naar de morfologie van het hele eiland en de bijbehorende 

vooroever. 

 

Een suppletie op de buitendelta aan de westzijde van Terschelling sluit het beste aan bij de 

natuurlijke dynamiek van het eilandsysteem. Deze optie hebben we daarom afgelopen jaar (2023) 

verder verkend. Onderdeel hiervan was een onderzoek van Deltares over de sedimentbalans van 

de buitendelta en morfologische effecten van een eventuele buitendeltasuppletied. 

 

De komende periode zoeken we verder uit hoe we een kustfundamentsuppletie bij Terschelling het 

beste kunnen invullen, rekening houdend met de verschillende belangen op en rondom het eiland. 

Hiertoe zullen we contact houden met de betrokken stakeholders. Omdat we hier voldoende tijd 

voor willen nemen, verwachten we een kustfundamentsuppletie bij Terschelling op te nemen aan 

het einde van het meerjarenprogramma 2024-2027. 

 

• Naam: n.t.b. 

                                                
d De Wilde, T., Elias, E. (2023). Morfologische analyse systeemsuppletie Terschelling (Zeegat van het Vlie). 

Deltares rapport 11209263-004-ZKS-0007. https://open.rijkswaterstaat.nl/@268962/morfologische-analyse-

systeemsuppletie/  

https://open.rijkswaterstaat.nl/@268962/morfologische-analyse-systeemsuppletie/
https://open.rijkswaterstaat.nl/@268962/morfologische-analyse-systeemsuppletie/
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• Ontwerp: n.t.b. 

• Kustvak: Terschelling (4) 

• Raaien: n.t.b. 

• Uitvoeringsperiode: n.t.b. 

• Zandwinvak: n.t.b. 

 

Westerscheldemonding (zie Figuur 3 voor locatie) 

Het kustfundament van de Westerscheldemonding verliest al jarenlang sediment. Om te voldoen 

aan de totale sedimentbehoefte van de Zeeuwse Delta, zoals berekend in het onderzoek 

Kustgenese 2.0, is er in dit suppletieprogramma voor gekozen om deze erosie gedeeltelijk te 

compenseren. Daarnaast biedt de monitoring bij deze suppletie in de Westerscheldemonding ons 

de kans om veel te leren over sedimenttransport tussen de Westerschelde en het mondingsgebied. 

Met deze kennis kunnen we de sedimentbehoefte van de Westerschelde op lange termijn 

(nauwkeuriger) bepalen. De suppletie wordt volledig onder water aangebracht conform onze 

kaders rondom kustfundamentsuppleties. De suppletie wordt uitgevoerd op twee locaties in het 

gebied Vlakte van de Raan (Figuur 3), op de ene worden erosie en sedimentatie gedomineerd door 

golfwerking, op de andere door getij. Zo kunnen we optimaal leren van het sedimenttransport. 

 

• Naam: 2425_Westerscheldemonding_V2427 

• Ontwerp: Vooroeversuppletie, 1.000.000 m3 

• Kustvak: Zeeuws-Vlaanderen (17) 

• Raaien: n.v.t., zie locatiekaart Figuur 3 

• Uitvoeringsperiode: 2025-2026 
• Zandwinvak: S7AF-N 

 

 
Figuur 3. Op deze dieptekaart zijn twee locaties (oranje bollen) aangegeven voor 

kustfundamentsuppletie in de Westerscheldemonding. Op de kaart zijn ook de vaargeulen in de 

omgeving met de relevante kenmerken aangegeven.  
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3. Niet opgenomen locaties in suppletieprogramma 2024-2027 

 

In Tabel 2 staan de locaties met een BKL-overschrijding. De locaties waar (nog) geen suppletie 

gepland staat, zijn niet gemarkeerd. In dit hoofdstuk geven we een toelichting op deze locaties, 

waar de BKL naar verwachting vóór 1 januari 2029 wordt overschreden maar we (nog) geen 

suppletie hebben opgenomen in het suppletieprogramma 2024-2027. We geven hierbij aan 

waarom we daar (nog) geen suppletie opnemen.  

 

De belangrijkste redenen om geen suppletie op te nemen zijn: 

 Er is een suppletie uitgevoerd, maar deze was nog niet afgerond ten tijde van de 

kustmetingen. De effecten van deze suppletie op de kustlijn zijn daarom nog niet zichtbaar 

in de meest recente beoordeling van de kustlijn;  

 Er zijn aanvullende afspraken over het toestaan van BKL-overschrijdingen; 

 De erosie op een locatie is niet structureel van aard;  

 Er kan niet efficiënt gesuppleerd worden. 

 

We blijven de genoemde locaties zorgvuldig monitoren. Waar nodig kunnen we deze alsnog 

opnemen in het suppletieprogramma bij de volgende jaarlijkse actualisatieronde.  

 

Schiermonnikoog – Westkop (raai 480) 

Ter hoogte van de raaien 400-540 beweegt de kustlijn zich landwaarts. Deze erosie op de Westkop 

wordt door de op het eiland betrokken partijen niet als onwenselijk ervaren. De basiskustlijn is 

rondom deze locatie landwaarts verlegd naar een nieuwe referentiepositie voor kustonderhoud. 

Ondanks deze herziening wordt er één overschrijding voorzien, namelijk van raai 480 in 2029. Hier 

voldoet de achterliggende waterkering echter nog ruim aan de signaleringswaarde voor 

waterveiligheid. Op deze locatie programmeren we daarom in het programma 2024-2027 

vooralsnog geen suppletie.  
 
Vlieland – Stortemelk (raai 5185) 

De berekende en voorspelde kustlijnposities zijn onzeker voor deze raai (5185). Dit komt door de 

ligging van de raai ten opzichte van het nabijgelegen strandhoofd. Dit strandhoofd beïnvloedt het 

kustprofiel onder water, bijvoorbeeld door het voorkomen van erosiekuilen. We zien dat de 

kustlijnpositie in deze raai hierdoor fluctueert en dat trends niet helemaal representatief zijn. 

Bovendien is de (voorspelde) overschrijding beperkt in omvang en is het niet mogelijk is om 

efficiënt te suppleren, omdat het om een enkele raai gaat. Daarom stellen we hier op dit moment 

geen suppletie voor in het programma 2024-2027. 
 
Vlieland – Havenstrand (5540-5460) 

Bij het havenstrand van Vlieland (raai 5440-5460) is de BKL overschreden. De effecten van de 

suppletie uit 2023 en het verschuiven van zand uit het daarbij aangebrachte zanddepot zijn nog 

niet zichtbaar in de metingen waarop de kustlijnbeoordeling 1-1-2024 is gebaseerd. De afgelopen 

jaren is gebleken dat reguliere strandsuppleties hier niet voldoende zijn om de BKL te handhaven. 

Door de diepe geul vlak voor het strand en de steile oever slijt dit deel van het strand zeer sterk. 

Voor het onderhoud van het havenstrand wordt nu een meer structurele oplossing onderzocht, 

bijvoorbeeld een combinatie van een strandsuppletie en een versterking met stortsteen. In 

afwachting van dit onderzoek is er bij het havenstrand nog geen volgende suppletie opgenomen in 

dit suppletieprogramma. Wel wordt er nabij het havenstrand tijdens de strandsuppletie van 

Vlieland-Oost in 2026-2027 weer een zanddepot aangelegd (raai 5390-5400). Dit zand kan in 

afwachting van de structurelere oplossing gebruikt worden voor noodzakelijk onderhoud bij het 

havenstrand. 
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Texel-Noord (raai 2480, 2600-2700) 

Op de noordkust van Texel wordt regelmatig gesuppleerd. Eind 2022 is hier een strandsuppletie 

uitgevoerd (raai 2560-2820, 1.000.000 m3). Op basis van de beoordeling van 1-1-2024 

verwachten we hier opnieuw BKL-overschrijdingen vanaf 2025. Eind 2021 is hier ook een 

vooroeversuppletie aangelegd (raai 2520-2800, 1.500.000 m3). In de recente metingen is te zien 

dat deze inmiddels een positieve werking heeft op de kustlijnpositie. Door de combinatie van een 

strand- en vooroeversuppletie verwachten we dat de kust voor een aantal jaar voldoende gevoed 

is en dat de voorspelde overschrijdingen hiermee gecompenseerd worden. Het is daarom op dit 

moment niet nodig om een nieuwe suppletie te programmeren. 
 
Den Helder (raai 150) 

De kust bij Den Helder erodeert structureel door de geul direct voor de kust, het Nieuwe 

Schulpengat. Daarom is hier in 2021 extra zand op het strand aangebracht (raai 150-648, 

1.100.000 m3). Hierbij is de kustlijn vrij ver uitgebouwd. Ook is er in 2020 een geulwandsuppletie 

uitgevoerd om de geul uit de kust te houden (raai 20-308, 3.500.000 m3). Desalniettemin 

verwachten we voor 2029 een BKL-overschrijding in raai 150. Het onderhoud van het strand is hier 

belangrijk voor de stabiliteit van de strandhoofden. We verwachten dan ook dat we later alsnog 

een suppletie in dit meerjarenprogramma zullen opnemen voor deze locatie. Voor we hier 

daadwerkelijk een suppletie programmeren, willen we echter de ontwikkeling van de recente 

suppleties afwachten. 

 
Julianadorp (raai 528-568) 

De kust ter hoogte van Julianadorp erodeert door een twee geulen die steeds dichter naar de kust 

verschuiven; het Nieuwe Schulpengat en het Nieuwe Landsdiep. Daarom wordt hier gemiddeld om 

de vier jaar een strand- of vooroeversuppletie uitgevoerd. In 2021 is hier nog een strandsuppletie 

uitgevoerd (raai 150-648, 1.100.000 m3) en in 2020-2021 een vooroeversuppletie (raai 328-708, 

1.800.000 m3). Uit de kustlijnbeoordeling van 1-1-2024 blijkt dat raai 528-588 worden 

overschreden voor 2029. De vooroeversuppletie van 2019 in combinatie met de strandsuppletie 

van 2020 hebben ervoor gezorgd dat de kustlijn zich verder zeewaarts heeft verplaatst dan bij 

voorgaande suppleties. Hierdoor zien we na de aanleg de eerste paar jaren sterke erosie. Daarna 

verwachten we dat de erosietrends zullen afvlakken en dat de voorspelde BKL-overschrijdingen 

pas buiten de periode van het suppletieprogramma 2024-2027 op zullen treden.  
 
Noordwijk (raai 7500, 7750-7775, 7850) 

In 2022 is hier een vooroeversuppletie uitgevoerd (raai 7300-8375, 5.500.000 m3). Dit is een 

herhaling van een vooroeversuppletie uit 2002. Die heeft er destijds voor gezorgd dat de kust in 

dit gebied zich positief heeft ontwikkeld. We verwachten dat de vooroeversuppletie van 2022 de 

kust nu ook weer voor meerdere jaren kan voeden en dat daarmee de huidige en verwachte 

overschrijdingen van de BKL wordt opgelost. De functies van de kust zijn in dit gebied niet direct in 

het geding. Om deze redenen is er op dit moment geen suppletie geprogrammeerd in het 

programma 2024-2027. 
 
Wassenaar (raai 9200) 

Uit de beoordeling van 1 januari 2024 volgt een BKL-overschrijdingen in één raai (9200) voor 

2029. In 2021 hebben we hier een vooroeversuppletie uitgevoerd tussen raai 9100 en 9700 

(3.000.000 m3). Dit was een herhaling van een vooroeversuppletie uit 2002. Die heeft er destijds 

voor gezorgd dat de kust zich in de jaren daarna positief heeft ontwikkeld. We verwachten dat de 

vooroeversuppletie van 2021 de kust nu ook weer voor meerdere jaren kan voeden en dat 

daarmee de verwachte overschrijding van de kustlijn wordt opgelost. De functies in dit gebied zijn 

niet direct in het geding. Om deze redenen is er op dit moment geen suppletie geprogrammeerd in 

het programma 2024-2027. 
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Zandmotor (raai 10845) 

Uit de rekenmethode volgt dat de BKL bij raai 10845 in 2027 overschreden zal raken. Deze raai 

bevindt zich op de kop van de Zandmotor. Hier ligt ook een lagune. Voor raai 10845 geven de 

gebruikte trendperiode, in combinatie met de morfologische ontwikkelingen en de bovengrens van 

de rekenschijf, echter een vertekend beeld. In de praktijk is de erosie minder sterk dan het in de 

rekenmethode lijkt. We verwachten daarom niet dat er voor 2029 daadwerkelijk een BKL-

overschrijding zal plaatsvinden. 

 

Goeree Noordwest (raai 1225-1300) 

Momenteel is de BKL overschreden in raai 1275 en voor 2029 zullen drie omliggende raaien ook 

overschreden raken. In 2021 hebben we hier een strandsuppletie uitgevoerd (1.250.000 m3, raai 

1200-1625). Hoewel deze een positief effect had op de kustlijnpositie, heeft deze niet in alle raaien 

geleid tot een volledig herstel van de kustlijn tot de basiskustlijnpositie. Voor de kust van Goeree 

Westkop ligt de zandplaat ‘Bollen van de Ooster’. Van deze plaat zijn meerdere kleine zandplaten 

afgesplitst die zich nu landwaarts bewegen en geleidelijk zullen vastgroeien aan de kust. Daardoor 

is een natuurlijk herstel van de kustlijn tussen raai 1225 en 1300 reeds ingezet. We verwachten 

dat de voorspelde BKL-overschrijdingen door dit herstel niet daadwerkelijk zullen optreden en dat 

ook de kustlijn in raai 1275 zich herstelt. We programmeren daarom voor dit gebied geen 

suppletie.  

 

Goeree Zuidwest (1800, 1850-1875) 

In raai 1800, 1850 en 1875 is de basiskustlijn licht overschreden, maar de kustlijn is wel stabiel. 

Daarbij komt dat dit gebied vanwege de plaatselijke bodemligging zeer lastig te bereiken is voor de 

sleephopperzuigers die het zand voor een suppletie doorgaans aanvoeren. Om deze redenen 

hebben we ervoor gekozen om dit deel niet mee te nemen in de suppletie op de Westkop van 

Goeree van 2025-2026. 

 

Cadzand Kievitte-west (raai 1401, 1450) 

Ten zuiden van de haven van Cadzand verwachten we op dit moment twee BKL-overschrijdingen 

tot 2029, namelijk raaien 1401 en 1450. Omdat de verwachte overschrijdingen zeer beperkt in 

omvang zijn en pas in 2028 zullen plaatsvinden, nemen we het stuk Kievitte-west nu niet mee in 

de geprogrammeerde suppletie bij Cadzand in 2024-2025.  
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Verklarende woordenlijst 

Basiskustlijn (BKL) De kustlijn die bij het kusthandhavingsbeleid als referentie 

dient. In het algemeen gaan we daarbij uit van de positie van 

de ‘gemiddelde’ kustlijn op 1 januari 1990e. Wettelijk gezien 

dient de ligging van de BKL telkens na zes jaar te worden 

(geëvalueerd en) herzien. De huidige BKL is vastgelegd in het 

rapport: “Basiskustlijn 2023”.  

 

Functies en waarden van het 

kustgebied 

 

Overkoepelende term die de verschillende gebruiksfuncties en 

ruimtelijke belangen in de kustzone beschrijft. Voorbeelden 

zijn waterveiligheid, recreatie, ecologie en drinkwaterwinning. 

Deze functies en waarden (kunnen) verschillen van gebied tot 

gebied.  

 

te Herziene Basiskustlijn 

(HBKL) 

Het kan voorkomen dat een herziening van de BKL wordt 

voorzien, maar dat deze nog niet is vastgesteld. In dit geval 

wordt bij de programmering van suppleties waar mogelijk 

rekening gehouden met de nog te herziene BKL: de HBKL. De 

volgende vaststelling staat medio 2029 gepland. 

  

JARKUS JAaRlijkse KUStmetingen zijn metingen die sinds de jaren ‘60 

jaarlijks in het voorjaar worden gedaan over de hele kust. 

Deze metingen worden uitgevoerd langs lijnen die loodrecht 

op de Rijksstrandpalenlijn staan, de JARKUS-raaien. Langs alle 

raaien worden de diepte en hoogte van de zandige kust 

gemeten. Deze metingen vormen de basis voor de berekening 

van de kustlijnligging. Het opgemeten profiel loopt meestal 

van ongeveer 2 km in zee tot en met de eerste duinenrij. 

 

Kust De overgangszone van open zee naar land. Deze zone wordt 

meestal gekenmerkt door een in zeewaartse richting 

toenemende waterdiepte.  

 

Kustfundament De hele kustzone, nat én droog, die als geheel van belang is 

voor functies van het kustgebied zoals (water)veiligheid, 

natuur en recreatie. Aan de zeewaartse kant wordt het 

kustfundament begrensd door de doorgaande NAP -20m 

dieptelijn en aan de landwaartse zijde omvat het 

kustfundament alle duingebieden én alle daarop gelegen 

harde zeeweringen.  

 

  

                                                
e Hillen, R., De Ruig, J.H.M., Roelse, P., Hallie, F.P., 1991. De basiskustlijn, een technisch/morfologische 

uitwerking. Nota GWWS 91.006; RWS Dienst Getijdewateren, Den Haag 

https://open.rijkswaterstaat.nl/open-overheid/onderzoeksrapporten/@260414/basiskustlijn-bkl-herzieningen-rapporten/
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Kustlijn De laagwaterlijn zoals bedoeld bij het kusthandhavingsbeleid. 

Voor een praktische uitwerking blijkt de definitie hiervan niet 

eenduidig, daarom definiëren we die als de momentane 

kustlijn (MKL). De momentane kustlijn wordt berekend als een 

gewogen gemiddelde locatie van het zandpakket tussen de 

duinvoet en het bovenste gedeelte van de vooroever. Dit komt 

ongeveer neer op de gemiddelde laagwaterlijn.  

 

Kustprofiel Dwarsdoorsnede van de kust. 

 

Kustvak Het deel van de kust zoals onderscheiden bij de jaarlijks BKL-

toetsing, gebaseerd op geografische eenheden: 

Waddeneilanden en (voormalige) eilanden in de Delta en 

beheersgebieden (Hollandse kust). Deze kustvakken zijn 

genummerd 1 t/m 17. 

 

Kustsysteem Een fysisch functioneel samenhangend gebied, bestaande uit 

de vooroever, het strand, (eventuele slikken en schorren) en 

het duin. 

 

Raai (JARKUS-)Raaien zijn denkbeeldige lijnen, die gebruikt 

worden voor de jaarlijkse metingen van de kust (JARKUS). 

Deze lijnen staan haaks op de kust, zo’n 250 meter uit elkaar. 

Deze lijnen verdelen de kust in genummerde vakken. De 

JARKUS-raaien hebben, op enkele uitzonderingen na, dezelfde 

nummering als de strandpalen in decameters. Raai 3550 is 

bijvoorbeeld hetzelfde als strandpaal 35500. 

 

Structurele erosie Structurele erosie vindt plaats als er geleidelijk, maar 

voortdurend verlies van zand uit een kustprofiel of kustvak 

optreedt. Het systeem heeft dan onvoldoende 

herstelvermogen. 

 

(Zand)depot De voorraad zand die op het strand wordt aangebracht en 

later gebruikt kan worden, bijvoorbeeld voor het ophogen van 

het strand.  

 

Zandwingebied  Het gebied tussen de -20 m NAP-dieptelijn en de 12-

mijlsgrens dat in principe geschikt is voor zandwinning.  

 


